

Утверждено приказом и.о. директора  
МБОУ «ООШ №5» Алексеевского  
городского округа  
от 07.12.2023 г. № 296-орг

**План мероприятий по достижению установленных целевых показателей (дорожная карта) в МБОУ «ООШ №5», региональной составляющей «Современная школа» национального проекта «Образование»**

**1. Наименование муниципального показателя: «Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших в текущем году материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Нормативный правовой акт (программа, иной документ), которым предусмотрено проведение мероприятия	Ответственные исполнители	Сроки исполнения	Ожидаемый результат (мероприятие/участники)
<b>I. Информационно-разъяснительное сопровождение реализации плана мероприятий по обеспечению достижения регионального показателя</b>					
1.1.	Проведение разъяснительной работы с руководителями Центров по ознакомлению с методическими рекомендациями по созданию Центров	Распоряжение МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ от 12.01.2021 № Р-6	и.о. директора МБОУ «ООШ №5» Фоменко О.А.	Декабрь 2023 г.	Проведено инструктивное совещание для руководителя и педагогов Центра «Точка роста»
<b>II. Организационно-методическое обеспечение реализации плана мероприятий по обеспечению достижения регионального показателя</b>					
2.1.	Утверждение типового положения о деятельности центров «Точка роста»	Локальный акт общеобразовательной организации	и.о. директора МБОУ «ООШ №5» Фоменко О.А.	Декабрь 2023 г.	Утверждено типовое положение о деятельности Центра «Точка роста»
2.2.	Участие руководителей и педагогических работников в тематических вебинарах и образовательных мероприятиях, проводимых Федеральным и региональным операторами	Письмо департамента образования Белгородской области	Управление образования администрации и Алексеевского городского округа, и.о. директора МБОУ «ООШ №5» Фоменко О.А.	Январь – декабрь 2024 г.	Участие руководителей и педагогов Центра «Точка роста» в мероприятиях, проводимых Федеральным и региональным операторами
2.3.	Утверждение медиаплана Центра «Точка роста»	Локальный акт общеобразовательной организации	и.о. директора МБОУ «ООШ №5» Фоменко О.А.	Декабрь 2023 г.	Утвержден медиаплан Центра «Точка роста»
2.4.	Разработка проектов зонирования Центров «Точка роста»	Письмо департамента образования	Управление образования администрации	Февраль 2024г.	Сформированы проекты зонирования Центра «Точка

№ п/п	Наименование мероприятия	Нормативный правовой акт (программа, иной документ), которым предусмотрено проведение мероприятия	Ответственные исполнители	Сроки исполнения	Ожидаемый результат (мероприятие/участники)
		Белгородской области	и Алексеевского городского округа, и.о. директора МБОУ «ООШ №5» Фоменко О.А.		роста»
2.5.	Повышение квалификации педагогов Центра «Точка роста» по программам, соответствующим направленностям центра «Точка роста»	Список педагогов центра	и.о. директора МБОУ «ООШ №5» Фоменко О.А.	Март - август 2024 г.	Организовано обучение на курсах педагогов Центра по предметам «Физика», «Биология», «Химия»
2.6.	Создание раздела «Точка роста» на сайте МБОУ «ООШ №5», освещающего деятельность работы центра	Локальный акт общеобразовательной организации	и.о. директора МБОУ «ООШ №5» Фоменко О.А.	Декабрь 2023 г.	Создан раздел на сайте МБОУ «ООШ №5»
2.7.	Доставка оборудования и размещение его в кабинетах Центра «Точка роста» (поставщик оборудования департамент образования области)	Акт приема-передачи оборудования	и.о. директора МБОУ «ООШ №5» Фоменко О.А.	Июль - август 2024 г.	Доставлено и размещено оборудование в кабинеты Центра «Точка роста»
2.8.	Проведение косметических ремонтов в кабинетах Центров «Точка роста» в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России	Сметная документация для ремонтных работ в Центрах «Точка роста»	и.о. директора МБОУ «ООШ №5» Фоменко О.А.	Июнь-август 2024 г.	Проведен косметический ремонт кабинетов химии, биологии, физики, информатики и рекреаций Центра «Точка роста»
2.9.	Размещение материалов (газета, сайт) о деятельности Центра «Точка роста»	Локальный акт общеобразовательной организации	и.о. директора МБОУ «ООШ №5» Фоменко О.А.	Апрель - декабрь 2024 г.	Размещено не менее 15-ти материалов о работе Центров «Точка роста»
<b>III. Аналитическое сопровождение реализации плана мероприятий муниципальной «дорожной карты» по обеспечению достижения регионального показателя</b>					
3.1.	Осуществление ежемесячного мониторинга реализации регионального проекта «Современная школа». Направление отчетов	Приказ МБОУ №ООШ №5» Алексеевского городского округа о назначении ответственных за предоставление данных	руководитель Центра «Точка Роста» Шестопалова М.Ю.	до 01 числа каждого месяца	Предоставлен ежемесячный отчет

№ п/п	Наименование мероприятия	Нормативный правовой акт (программа, иной документ), которым предусмотрено проведение мероприятия	Ответственные исполнители	Сроки исполнения	Ожидаемый результат (мероприятие/участники)
		мониторинга ключевых показателей региональных составляющих национального проекта «Образование»			

**2. Наименование муниципального показателя: «Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Нормативный правовой акт (программа, иной документ), которым предусмотрено проведение мероприятия	Ответственные исполнители	Сроки исполнения	Ожидаемый результат (мероприятие/участники)
<b>I. Информационно-разъяснительное сопровождение реализации плана мероприятий по обеспечению достижения регионального показателя</b>					
1.	Проведение информационно – разъяснительной кампании с обучающимися и родительской общественностью по информированию о возможности обучения на базе центра «Точка роста»	Приказ МБОУ «ООШ №5» Алексеевского городского округа	и.о. директора МБОУ «ООШ №5» Фоменко О.А., руководитель Центра «Точка Роста» Шестопалова М.Ю.	Апрель - август 2024г.	Проведена информационно – разъяснительная кампания (информационная неделя для населения, информация в СМИ, создание буклетов, листовок и др.)
<b>II. Организационно-методическое обеспечение реализации плана мероприятий муниципальной «дорожной карты» по обеспечению достижения регионального показателя</b>					
1.	Разработка программ, реализуемых в Центре «Точка роста» с учетом методических материалов и рекомендаций Федерального оператора	Локальный акт общеобразовательной организации	и.о. директора МБОУ «ООШ №5» Фоменко О.А., руководитель Центра «Точка Роста»	Июнь-август 2024 г.	Разработаны рабочие программы по предметам: «Физика»; - «Биология»; - «Химия»; - программы внеурочной деятельности и дополнительного образования

			Шестопалова М.Ю.		естественнонаучной и технологической направленностей
2.	Составление расписания в соответствии с образовательными траекториями	Локальный акт общеобразовательной организации	заместитель директора МБОУ «ООШ №5» Бабич Ю.И.	Сентябрь 2024 г.	Разработано и утверждено расписание занятий Центров «Точка роста»
3.	Открытие Центров	Приказ управления образования администрации Алексеевского городского округа, приказ МБОУ «ООШ №5»	и.о. директора МБОУ «ООШ №5» Фоменко О.А.	Сентябрь 2024 г.	Проведено торжественное открытие Центров «Точка роста»
4.	Организация образовательного процесса по предметам: - «Физика»; - «Биология»; - «Химия» с использованием приобретенного оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания	Локальный акт общеобразовательной организации	и.о. директора МБОУ «ООШ №5» Фоменко О.А., руководитель Центра «Точка Роста» Шестопалова М.Ю.	Сентябрь - декабрь 2024 г.	Организован образовательный процесс в Центрах «Точка роста» с общим охватом 300 человек
6.	Организация обучения детей по программам внеурочной деятельности и дополнительного образования естественнонаучной и технологической направленностей на базе Центров «Точка роста»	Локальный акт общеобразовательной организации	и.о. директора МБОУ «ООШ №5» Фоменко О.А., руководитель Центра «Точка Роста» Шестопалова М.Ю.	Сентябрь - декабрь 2024 г.	Организовано обучение детей в Центрах «Точка роста» по программам внеурочной деятельности и дополнительного образования естественнонаучной и технологической направленностей
7.	Подготовка обучающихся к муниципальным и региональным конкурсным мероприятиям	Приказ МБОУ «ООШ №5» Алексеевского городского округа	педагоги центра «Точка роста»	Сентябрь - декабрь 2024 г.	Участие обучающихся Центров «Точка роста» в муниципальных и региональных конкурсах
8.	Подготовка обучающихся к участию во всероссийской олимпиаде школьников	Локальный акт общеобразовательной организации	педагоги центра «Точка роста»	Сентябрь - декабрь 2024 г., январь 2025 г.	Участие обучающихся центра «Точка роста» в школьном, муниципальном и региональном этапах всероссийской олимпиаде
9.	Подведение итогов работы Центров «Точка роста» за 2024 год	Локальный акт общеобразовательной организации	руководитель Центра «Точка Роста» Шестопалова	Декабрь 2024 г.	Подведены итоги работы Центров с общим охватом 300 человек

		М.Ю.			
<b>III. Аналитическое сопровождение реализации плана мероприятий муниципальной «дорожной карты» по обеспечению достижения регионального показателя</b>					
<b>1.</b>	Осуществление ежемесячного мониторинга реализации регионального проекта «Современная школа». Направление отчетов	Приказ МБОУ №ООШ №5» Алексеевского городского округа о назначении ответственных за предоставление данных мониторинга ключевых показателей региональных составляющих национального проекта «Образование»	руководитель Центра «Точка Роста»	до 01 числа каждого месяца	Предоставлен ежемесячный отчет